

УТВЕРЖДЕНА
 Директор М.В. Шалимова /О.В. Шалимова/
 от 24.02.21 № 16/1

**Комплекс мер «дорожная карта» по созданию и функционированию
 центра образования естественно-научной и технологической
 направленностей «Точка роста» в 2021 году
 в ГБОУ СОШ пос. Коммунарский**

№ п/п	Мероприятие	Ответствен ные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайтах СЗУ МОиН СО и ОО вкладки о создании Центра	Директор ОО	Приказы ОО	25.02.2021 г.	25.02. 2021 г.
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор ОО	Приказы ОО, размещение на сайтах	25.02. 2021 г.	25.02. 2021 г.
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Директор ОО	Приказы ОО, размещение на сайтах	25.02. 2021 г.	25.02. 2021 г.
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор ОО	Приказы ОО, размещение на сайтах	28.02. 2021 г.	28.02. 2021 г.
5.	Определение помещений общеобразовательных организаций, в которых будет располагаться Центр	Директор ОО	План помещений ОО	28.02. 2021 г.	28.02. 2021 г.
6.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проекта Центра	Директор ОО	Дизайн-проект	10.03.2021	20.03.2021г.
7.	Контроль соответствия нормативным документам разработанных и утвержденных Положений о деятельности Центров, контроль размещения на сайтах ОО	Директор ОО	Приказы ОО, размещение Положений на сайтах ОО	01.03. 2021 г.	01.03. 2021 г.
8.	Контроль соответствия нормативным документам локальных актов ОО об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор ОО	Приказы ОО, размещение на сайтах ОО	25.02.2021	31.08.2021 г.

9.	Контроль выполнения ОО мероприятий по определению перечня, разработке и корректировке образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор ОО	Образовательные программы, размещение на сайте	28.02.2021	20.08.2021 г.
10.	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни	Директор ОО		10.03.2021 г.	10.03.2021 г.
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их повышения квалификации	Директор ОО	Список пед.работников ОО с указанием сроков и тем ПК	15.03.2021 г.	15.03.2021 г.
12.	Контроль повышения квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор ОО	Удостоверение о повышении квалификации и отчёт по программам ПК	25.08.2021 г.	25.08.2021 г.
13.	Контроль проведения работ по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом.	Директор ОО	Выполненный ремонт, полученное и размещённое оборудование	01.04.2021	20.08.2021 г.
14.	Контроль выполнения ОО фотомониторинга готовности Центра	Директор ОО	Фотоотчёт по форме Минпросвещения	15.08.2021	23.08.2021 г.
15.	Контроль размещения на сайте ОО информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе центров.	Директор ОО	Наличие размещённой информации на сайтах ОО	25.08.2021	30.08.2021 г.
16.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Директор ОО	Готовые сценарные	Сценарные планы с	Открытие – 01.09.2021 г.

	Освещение в СМИ, соц.сетях, на сайте ОО.		планы. Наличие размещённой информации в СМИ, соц. сетях, на сайтах ОО	25.08.2021 г.	
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор ОО	направленные отчёты в ТУ	С 29.09.2021 г.	ежеквартально